

Sprint Review - First Sprint

Story Points pianificati	Story Points completati
21	17

Per questo primo Sprint, l'obiettivo iniziale del team era il completamento di 21 Story Points, mirati al rilascio di una prima demo funzionante contenente le funzionalità base (CRUD) di gestione della libreria musicale, gestione delle playlist e gestione della persistenza dati.

La Velocity registrata alla fine di questo primo Sprint è pari a 17 Story Points. Il mancato raggiungimento dei 21 punti inizialmente preventivati deriva dalla scelta di rimuovere le User Stories legate alla persistenza dei dati (US1 e US2) per declassarle a priorità bassa.

Il team ha quindi completato con successo il 100% delle funzionalità rinegoziate per l'incremento di questa prima release. Il valore di Velocity ottenuto farà da base per calcolare la nuova Velocity del team durante la pianificazione dello Sprint 2. L'efficacia dimostrata nella risoluzione dei task e la fluidità del flusso di lavoro ci hanno permesso di constatare che il team ha il potenziale per sostenere un carico di lavoro maggiore. Di conseguenza, nello Sprint 2, pianificheremo un numero più elevato di Story Points.

Durante lo sviluppo e il collaudo della prima release, il team ha riscontrato le seguenti criticità tecniche:

- I controlli sull'inserimento dei dati sono stati implementati direttamente a livello visivo nel `TrackFormController` tramite alert grafici. Questo rappresenta un debito tecnico: nello Sprint 2 dovremo spostare questa logica di validazione all'interno del Modello (`Track`), per rispettare il principio di separazione delle responsabilità ed evitare la duplicazione del codice.
- L'interfaccia grafica del player musicale è stata temporaneamente duplicata e inserita in modo ridondante all'interno di tutti i file FXML delle viste principali. Questo rappresenta un debito tecnico: in corrispondenza del futuro sviluppo del player dovremo implementare un layout di base fisso per mantenere la barra del player persistente, al fine di centralizzare la gestione della navigazione ed eliminare definitivamente la ridondanza del codice grafico.

Durante lo Sprint, a seguito di un confronto diretto con il Product Owner, è emerso che le due User Stories legate alla persistenza (**US1** e **US2**), inizialmente valutate ad alta priorità, non erano requisiti fondamentali e sono state declassate a priorità bassa.

Di comune accordo con il Product Owner, il team ha rinegoziato lo Sprint Backlog prima di avviare la fase di sviluppo avanzata, rimuovendo le suddette storie e ri-prioritizzandole nel Product Backlog generale. Questa variazione di scope ha richiesto una rimodulazione dei Task e il contestuale aggiornamento della nostra bacheca Trello per garantire la massima trasparenza sull'effettivo avanzamento dei lavori.

Release Burndown Chart

