

Retrospective Review – Sprint 3

Per analizzare il processo di lavoro del team durante lo Sprint 3, abbiamo continuato ad utilizzare lo Starfish Diagram, focalizzandoci sulle nuove sfide architetturali affrontate

Keep Doing (Cose che ormai funzionano e che dobbiamo consolidare):

- **Sincronizzazione Trello-Commit:** Mantenere la regola introdotta di aggiornare lo stato dei task sulla board in tempo reale prima di fare Push, evitando i disallineamenti del passato.
- **Tracciabilità e granularità:** Continuare con l'abitudine di scrivere commit descrittivi associati a sotto-task piccoli e isolati.
- **Manutenzione dei Test:** Continuare a scrivere ed eseguire i test JUnit in parallelo allo sviluppo del codice.

Less Of (Cose da ridurre per ottimizzare i tempi):

- **Context Switching:** Ridurre la cattiva abitudine di iniziare un nuovo task su Trello mentre quello precedente è in attesa di Code Review. Bisogna chiudere completamente un ciclo prima di aprire il successivo.
- **Sottostima della velocity:** Fare meno stime difensive durante lo Sprint Planning. I dati ci dicono che la nostra *Team Velocity* è in crescita costante e che sovrastimare la velocity con le nostre capacità attuali potrebbe portare spesso a increment più sostanziosi.

More Of (Cose su cui dobbiamo spingere ancora di più):

- **Code Review sui Pattern Architetturali:** Incrementare il confronto di gruppo quando si implementano pattern complessi.
- **Allineamento sui refactoring:** Spingere di più sulla comunicazione tempestiva quando si modificano logiche core o architetture condivise che hanno un impatto diretto sul lavoro degli altri membri del team, evitando colli di bottiglia durante l'integrazione.

Stop (Comportamenti che ci rallentano e che dobbiamo interrompere):

- **Violare la "Boy Scout Rule":** Evitare di chiudere un file dopo aver aggiunto una feature senza aver fatto un minimo di pulizia sul codice preesistente (micro-refactoring e rimozione di dead code).

Start (Nuove azioni concrete da iniziare in futuro):

- **Backlog Refinement:** Iniziare a fare Refinement (Grooming) del Product Backlog in modo continuo durante lo Sprint. Invece di arrivare allo Sprint Planning successivo con User Story troppo grandi o ambigue, dedicare una piccola percentuale del tempo per analizzarle ed effettuarne uno splitting preventivo.