

Sprint Review - Third Sprint

Story Points pianificati	Story Points completati
27	27

Durante quest'ultimo Sprint avevamo pianificato di completare 27 Story Points e abbiamo centrato in pieno l'obiettivo, raggiungendo una Velocity di Sprint pari esattamente a 27. Se guardiamo ai numeri complessivi dell'intero progetto, su un Product Backlog totale di 74 Story Points siamo riusciti a completarne ben 67; di questi, 63 sono legati alle User Story vere e proprie e 4 punti alla risoluzione di due debiti tecnici ereditati dallo Sprint 2. In totale abbiamo portato a termine 26 task su 30, riuscendo a mantenere una stabilità ottimale con una Velocity media di 22 Story Points per Sprint.

Dal punto di vista del software rilasciato, abbiamo completato tutta la logica di riproduzione multimediale, la sincronizzazione in tempo reale della coda, il sistema di Undo posizionale e la generazione automatica delle playlist tramite pattern architetturali. In questo modo abbiamo pienamente raggiunto lo Sprint Goal qualitativo che ci eravamo prefissati per questo ciclo. Le funzionalità non portate a termine sono state due, quella del riordino manuale dei brani e quella della persistenza dei dati, entrambe di priorità bassa.

Durante lo sviluppo di questo incremento e l'analisi della release, il team ha dovuto affrontare e risolvere alcune sfide tecniche significative. L'estensione del *Pattern Strategy* per la gestione dei tag visivi ha richiesto un piccolo sforzo di refactoring sui controller grafici per ripulire l'accoppiamento dei componenti e uniformare l'iniezione del *CommandManager*, permettendo così di chiudere lo Sprint con un codice pulito, modulare e privo di bug bloccanti.

Nota sul Debito Tecnico Residuo: Durante lo Sprint 2 è emerso un debito tecnico minore legato all'ottimizzazione di alcune strutture dati secondarie. A seguito di un'analisi costi-benefici, il team ha deciso di posticiparne la risoluzione, poiché l'intervento avrebbe sottratto tempo prezioso allo sviluppo delle feature core e dei pattern architetturali, mettendo a rischio lo Sprint Goal. Il debito è stato quindi registrato nel Product Backlog per future iterazioni.

Durante lo Sprint abbiamo effettuato uno splitting strategico della US24 originale (dedicata genericamente all'Undo) dividendola in due storie distinte, la US24 e la US25.

Questa scelta è stata guidata da due fattori principali:

- **Risoluzione delle ambiguità:** La specifica iniziale non chiariva se l'Undo si applicasse solo alla libreria globale o anche alle playlist. Separare i contesti ha evitato fraintendimenti tecnici.
- **Riduzione della complessità:** Accorpate tutto avrebbe creato una storia enorme e rischiosa da testare. Spacchettarla ci ha fornito un checkpoint intermedio stabile.

Il lavoro è stato quindi ridistribuito in modo mirato: la nuova US24 si è concentrata esclusivamente sull'Undo delle tracce nella Libreria Globale, mentre la US25 ha isolato la logica legata alle Playlist. Questa scomposizione non ha aumentato il carico di lavoro complessivo, ma ha garantito modularità, un codice più pulito e test unitari decisamente più mirati.

Release Burndown Chart

