

Sprint Review - Second Sprint

Story Points pianificati	Story Points completati
23	23

Per questo secondo Sprint, l'obiettivo del team era sfruttare la maggiore capacità produttiva constatata nel ciclo precedente e, contemporaneamente, estinguere i debiti tecnici ereditati dallo Sprint 1. Il target iniziale prevedeva il completamento di 19 Story Points legati alle nuove funzionalità, a cui si sono aggiunti 4 Story Points dedicati al refactoring strutturale.

La Velocity complessiva registrata alla fine dello Sprint 2 è pari a 23 Story Points, segnando un eccellente traguardo per il team. Il 100% degli obiettivi pianificati e rinegoziati è stato completato con successo.

Durante lo sviluppo e il collaudo della release, sono state evidenziate le seguenti considerazioni tecniche:

- **Debito Tecnico Risolto (dallo Sprint 1):** È stato risolto il debito legato alla ridondanza dell'interfaccia grafica tramite un layout strutturale persistente. La validazione dei dati è stata spostata nel Modello tramite controlli nei setter e relativi unit test.
- **Integrazione dei Design Pattern (Soluzioni Architettureali):** Abbiamo implementato due pattern architetturali :
 - **State Pattern (US16):** Implementato per gestire gli stati del player (PlayingState, PausedState, StoppedState), eliminando i costrutti condizionali (if-else) nel motore.
 - **Iterator Pattern (US17, US21):** Implementato per disaccoppiare la logica di navigazione tra la coda dei brani, consentendo lo switch a caldo tra la riproduzione sequenziale e casuale.
- **Nuovo Debito Tecnico:** Sebbene il MainController sia strutturato tramite binding e listener reattivi alla currentTimeProperty, la sorgente temporale interna all'engine è gestita artificialmente da una Timeline JavaFX. Nel prossimo Sprint occorrerà estinguere questo debito sostituendo la simulazione con l'integrazione di un reale flusso audio binario, sincronizzando l'avanzamento della UI al timing effettivo del file musicale.

Il confronto continuo con il Product Owner ha portato a una ricalibrazione strategica dello scope per massimizzare la chiarezza del codice:

- **Rifattorizzazione di US15 e US23:** Le storie inerenti all'avvio della riproduzione da libreria e al feedback visivo dei contatori sono state raffinate in corso d'opera. La modifica dei requisiti interni ha reso più lineare lo sviluppo, guidando il programmatore verso l'uso delle proprietà osservabili corrette.
- **Ricalibrazione della US18:** Di comune accordo con il Product Owner, abbiamo ridotto la stima della US18 da 3 a 2 SP. La stima iniziale era sovrastimata poiché non teneva conto della flessibilità del PlaybackEngine strutturato in questo Sprint: l'uso dei pattern strutturali ha reso l'estensione del codice alle playlist immediata e quasi priva di attriti architetturali.

Release Burndown Chart

