





SPRINT 2

Review & Restrospective

Gruppo 12 - Canale AH
2025/2026

Edoardo Ammendola
Bruno Castellano
Claudia Cerra
Francesco Finamore

Release Burndown Chart - 74 SP Totali



- Ideal burndown
- ◆ Remaining effort
- Completed tasks

STORY POINTS

Pianificati

23

Completati

23

VELOCITY
D
PROJECT TO

PATTERN IMPLEMENTATI

STATE PATTERN :




PlayingState

Gestisce il timer di simulazione attivo e gli aggiornamenti continui dell'avanzamento.



PausedState

Congela il contesto di riproduzione corrente e preserva la posizione del cursore temporale.



StoppedState

Resetta completamente il contesto del motore e lo predispone per ricevere un nuovo input.

ITERATOR PATTERN :

SequentialIterator

Garantisce la progressione standard dei brani seguendo l'ordine naturale della collezione (Libreria o Playlist).

ShuffleIterator

Utilizza una mappatura di indici mescolati per restituire i brani in ordine casuale, garantendo l'assenza di duplicati.

DEBITI TECNICI : RISOLTI E NUOVI



Debito tecnico risolto

- Stato Attuale: Controlli sull'inserimento dati implementati temporaneamente nella UI tramite alert grafici.
- Azione Correttiva: Spostamento della logica di validazione all'interno del Modello (Track).
- Obiettivo: Rispettare il principio di separazione delle responsabilità (MVC) ed evitare la duplicazione del codice.

Nuovo Debito Tecnico

- Stato Attuale: Interfaccia grafica del player musicale inserita in modo ridondante in tutti i file FXML delle viste principali.
- Azione Correttiva: Implementazione di un layout di base fisso per mantenere la barra del player persistente.
- Obiettivo: Centralizzare la gestione della navigazione ed eliminare definitivamente la ridondanza del codice grafico.

REVISIONE DEL PROCESSO E RETROSPECTIVE

- **KEEP DOING**

Utilizzare commenti descrittivi nel codice prima dei commit.
Scrivere messaggi di commit chiari e dettagliati.
Mantenere elevata la tracciabilità delle modifiche.

- **LESS OF**

Evitare di spendere troppo tempo individualmente nella risoluzione di problemi di configurazione (IDE, Classpath, ambiente locale).
Segnalare tempestivamente al team i blocchi tecnici per una risoluzione condivisa.

- **MORE OF**


Aggiornare i test JUnit contestualmente allo sviluppo del codice.
Migliorare la comunicazione durante i refactoring strutturali.
Allineare il team quando vengono sostituiti componenti chiave dell'architettura.

- **STOP**

Dimenticare di aggiornare e spostare le task sulla board Trello.
Sviluppare funzionalità senza mantenere allineato il tracciamento delle attività.

- **START**

Aggiornare lo stato delle task su Trello prima di ogni commit o push.
Introdurre una sincronizzazione costante tra attività svolte e avanzamento della board.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

